



KİTAP KARDEŞLİĞİ KİTAP OKUMA PROJESİ



ANTALYA 2019

PROJENİN ADI

“*Kitap Kardeşliği*” Projesi

PROJENİN GENEL HEDEFİ

Öğrencilerin paylaşım duygularını geliştirmek ve kitap okuma oranlarını artırmak.

PROJENİN SÜRESİ

Projenin uygulanmaya başlamasından itibaren 1 (bir) yıl.

PROJENİN BÜTÇESİ

Herhangi bir bütçe öngörülmemektedir.

PROJENİN UYGULAMA YERİ

Projenin pilot uygulaması Antalya İli Kepez Kaymakamlığı Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesidir. Pilot uygulama sonrasında elde edilen sonuçlar doğrultusunda Projenin Türkiye geneline yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

PROJE ORTAKLARI VE İŞTİRAKÇİLERİ

Projenin yönetim ve yürütme merkezi Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesidir. Proje, Okul Müdürü Mehmet ÖTGEN başkanlığında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Süleyman ÇİN tarafından oluşturulacak “Proje Yürütme Kurulu” tarafından idare edilecektir.

PROJE YÜRÜTME KURULU

Başkan	Mehmet ÖTGEN	Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü
Başkan Yardımcısı	Süleyman ÇİN	Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Proje Yürütme Kurulu Üyeleri		
Üye	Mehtap SUSMAZ	Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Üye	Melike ALGÜR	Kütüphanecilik Kulübü Başkanı-Öğrenci 9-C
Üye	Sıla ERİNÇ	Öğrenci 9-C
Üye	Anna BORISOVA	Öğrenci 9-C
Üye	İrem ORUN	Öğrenci H-A
Üye	Abdurrakip GÖBEKLİ	Öğrenci 9-C
Üye	Ayşenaz KESER	Öğrenci H-D

Üye	Ayşe Burçak TOPÇU	Öğrenci	9-B
Üye	Tuana ŞENTÜRK	Öğrenci	H-B
Üye	Sude Şevval SOYKAN	Öğrenci	H-A

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenim gören öğretmenler ve öğrenciler.

PROJENİN GEREKÇELERİ

- Ülkemizde okuma alışkanlığının alt düzeylerde bulunması.
- Okuma alışkanlığı gelişmiş öğretmen ve öğrenci sayısının azlığı.
- Öğrencilerin paylaşım duygularının zayıf olması.

PROJENİN FAYDALARI

Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin;

- Okuma alışkanlığı geliştirilerek bu davranışı kazanmış birey sayısı artırılabilecek,
- Hedef kitlenin nitelikli kitaplar tercih etmesi sağlanacak,
- Okuma hızı artırılabilecek ve okuduğunu anlama becerisi kazandırılacak,
- Düşüncelerini yazıyla ifade edebilme ve toplum önünde konuşabilme kabiliyeti kazandırılacak,
- Paylaşım duyguları geliştirilecektir.

PROJENİN ÖZETİ

Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin 2016 yılı verilerine göre Türk milleti kitap okumaya günde sadece bir dakika ayırmaktadır. Türkiye'de kitap okuma oranı %0,1'dir. Türk milleti okuma alışkanlığında 180 ülke arasında 86. sıradadır. TÜİK 2015 yılı verilerine göre Türkiye'deki örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki kütüphanelerin sayısı %0,4 azalmıştır. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 1 milyon 367 bin 139 kişidir. Ülke nüfusumuzun 80 milyon olduğu düşünüldüğünde maalesef bu sayı çok düşüktür. Bu istatistikî veriler bize okuma alışkanlığı konusunda plânlı, uygulanabilir, devamlılığı olan projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Türkiye'deki insanların "Neden okumuyorsunuz?" sorusuna verdikleri cevaplardan biri de "Kitaplar çok pahalı." mazeretidir. Bu mazeret ülkemizdeki kitap fiyatları düşünüldüğünde geçerliliği olan bir mazerettir. İnsanların okumak istedikleri her kitabı almaları mümkün değildir. Peki, okumak istenilen kitaplara nasıl ulaşılabilir? İnsanlar arasında "Kitap Kardeşliği" bağı kurarak insanların okumak istedikleri kitaplara rahatça ulaşmaları sağlanabilir mi? Bu projenin çıkış noktası bu sorulardır. Evet, "Kitap Kardeşliği" projesi ile insanlar arasında bir gönül bağı kurulabilir ve bu proje ile insanların istedikleri kitaplara rahatça ulaşmaları sağlanarak okuma oranları artırılabilir. Aynı zamanda günümüz şartlarına bağlı olarak gün geçtikçe azalmakta olan paylaşım duygusu da geliştirilebilir. Kardeşlik duygusu ile insanların paylaşım değerine yeniden sahip çıkması sağlanabilir. Sonuç olarak bu proje ile öğretmenlerin, öğrencilerin paylaşım duyguları geliştirilerek kitap okuma oranları artırılabilir.

PROJENİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

- İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin okul genelinde yürütülmesinden Proje Yürütme Kurulu sorumludur.
- Bu projenin uygulanmasından sonra ortaya çıkan sonuçlar raporlaştırılarak Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir.